Ablauf des Projektunterrichts

Voruberlegungen durch den Lehrer:

e \Welche Vorkenntnisse haben meine Schuler bereits
(z. B. GA, Recherche, Protokoll,...)

e Welches Thema will ich wahlen? In welche
Unteraspekte lasst sich das Thema gliedern?

e \Welche Schuler konnten sich woflr interessieren?

e Welche unterschiedlichen Endprodukte lassen sich
erstellen?

e \Welche Mdglichkeiten der Materialbeschaffung
gibt es?

o \Welche AulRenkontakte lassen sich kntipfen? Wie
kann ich sie vorbereiten?

e Wie soll die Bewertung der Schulerarbeiten
durchgefihrt werden?



Uberlegungen,

Projektphase e Arbeitsnachweise
Tatigkeiten
Planung Kick-Off Erstellen von Arbeits-
- und Zeitplanen fur die
Methode,_ZleIsetzung, Gruppenmappe
Arbeitsweisen, Themen,
Bewertung Vorstellung der Zeit-
und Arbeitsplane
wg durch einen Schler
Gruppen, Unterthemen,
Einzelarbeit, Endprodukte | Zeitbedarf: 2-3 Std
Recherche |LV Kriterien einer guten Rechercheergebnisse,
Recherche Auswahlkriterien,
Planung der weiteren
GA  Wer recherchiert wozu | Vorgehensweise
und wo, bis wann?
Wer nimmt mit wem Vorstellung der
. Recherchetatigkeiten
Kontafl)kt auf und bis und der weiteren
wann: Planung durch einen
EA Recherche Schaler
GA Informationsaustausch Beriicksichtigung der
—_— . : : Probleme und
Uber bisherige Losungsversuche
Recherchearbeit
: Zeitbedarf: 3-4 Std
Planung weiterer
Arbeitsschritte
Auswertung LV wissenschaftliche Ar- Exzerpte in die GM
beltstec_:hnlk.en | Planung der
GA Reflexion bisheriger Ar- | Einzelarbeiten in die

beitsschritte

Austausch tber bisher
erstellte Exzerpte

Wer macht welche Ein-

zelarbeit, bis wann?

GM

Vorstellung der
wichtigsten Erkennt-
nisse und der Einzel-
planungen durch
einen Schuler

Zeitbedarf: 3 Std




Erstellung der
Projekte

EA Erstellung der Einzelar-
beiten

GA Vorstellung der Einzel -
arbeiten und Zusammen-
fihrung zu Endprojekt

Einzelarbeiten in die
Gruppenmappe

Kurze Vorstellung der
Einzelarbeitsweisen
und Einzelarbeiten
und des Rohkonzeptes
des Endproduktes

Zeitbedarf: 3 Std

Prasentation

GA Vorbereitung der End-
prasentation

Endprasentation
durch einen Schiler,
evt. Endprodukt in
die GM

Zeitbedarf: 2-3 Std




