
Ablauf des Projektunterrichts 
 
 
 
 
 
 

 
Vorüberlegungen durch den Lehrer:  
 
• Welche Vorkenntnisse haben meine Schüler bereits 

(z. B. GA, Recherche, Protokoll,...) 
 
 
• Welches Thema will ich wählen? In welche 

Unteraspekte lässt sich das Thema gliedern? 
 
 
• Welche Schüler könnten sich wofür interessieren? 

 
 
• Welche unterschiedlichen Endprodukte lassen sich 

erstellen? 
 
 
• Welche Möglichkeiten der Materialbeschaffung 

gibt es? 
 
 
• Welche Außenkontakte lassen sich knüpfen? Wie 

kann ich sie vorbereiten? 
 
• Wie soll die Bewertung der Schülerarbeiten 

durchgeführt werden?  
 
 



Projektphase Überlegungen, 
Tätigkeiten 

Arbeitsnachweise

Planung 
 

Kick-Off 
Methode, Zielsetzung, 

Arbeitsweisen, Themen, 
Bewertung 

Planung 
Gruppen, Unterthemen, 

Einzelarbeit, Endprodukte 
 

Erstellen von Arbeits- 
und Zeitplänen für die 
Gruppenmappe 

Vorstellung der Zeit- 
und Arbeitspläne 
durch einen Schüler 

Zeitbedarf: 2-3 Std 

Recherche LV   Kriterien einer guten  
Recherche 

GA   Wer recherchiert wozu 
und wo, bis wann? 

           Wer nimmt mit wem 
Kontakt auf und bis 
wann? 

EA   Recherche        
GA   Informationsaustausch  

über bisherige 
Recherchearbeit 

           Planung weiterer   
Arbeitsschritte 

Rechercheergebnisse, 
Auswahlkriterien, 
Planung der weiteren 
Vorgehensweise  

Vorstellung der 
Recherchetätigkeiten 
und der weiteren 
Planung durch einen 
Schüler 
Berücksichtigung der 
Probleme und 
Lösungsversuche 
Zeitbedarf: 3-4 Std 

Auswertung LV   wissenschaftliche  Ar- 
           beitstechniken  
GA   Reflexion bisheriger Ar- 
            beitsschritte 
           Austausch über bisher    
           erstellte Exzerpte   
           Wer macht welche Ein- 
             zelarbeit, bis wann?    
 

Exzerpte in die GM 
Planung der 
Einzelarbeiten in die 
GM 
Vorstellung der 
wichtigsten Erkennt- 
nisse und der Einzel- 
planungen durch 
einen Schüler 
Zeitbedarf: 3 Std 
 



Erstellung der 
Projekte 

EA Erstellung der Einzelar- 
         beiten 
 
GA Vorstellung der Einzel -   
          arbeiten und Zusammen- 
          führung zu Endprojekt 
 

Einzelarbeiten in die 
Gruppenmappe 
Kurze Vorstellung der 
Einzelarbeitsweisen 
und Einzelarbeiten 
und des Rohkonzeptes 
des Endproduktes 
Zeitbedarf: 3 Std 

Präsentation GA  Vorbereitung der  End-    
          präsentation 

         

Endpräsentation 
durch einen Schüler, 
evt. Endprodukt in 
die GM 
Zeitbedarf: 2-3 Std 
 

 
 

 


